

週間予定表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年11月8日

会社名 (株)道端組

現場代理人 河原 宏泰 印

携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	11月3日 (土)	11月4日 (日)	11月5日 (月)	11月6日 (火)	11月7日 (水)	11月8日 (木)	11月9日 (金)		11月10日 (土)	11月11日 (日)	11月12日 (月)	11月13日 (火)	11月14日 (水)	11月15日 (木)	11月16日 (金)
計画	休み	休み	菌部工区 切削オーバーレイ No.46 ~No.31	菌部工区 切削オーバーレイ No.31 ~No.16	菌部工区 切削オーバーレイ No.31 ~No.16	菌部工区 切削オーバーレイ No.16 ~No.1	菌部工区 切削オーバーレイ No.16 ~No.1	計画	休み	休み	菌部工区 切削工 No.13 ~No.-5	菌部工区 切削工 No.-5 ~No.-10	菌部工区 オーバーレイ No.31 ~No.16	菌部工区 オーバーレイ No.16 ~No.1	菌部工区 オーバーレイ No.1 ~No.-10
実施	休み	休み	中止	菌部工区 切削工 No.46 ~No.27	菌部工区 切削工 No.27 ~No.13	中止	菌部工区 オーバーレイ No.46 ~No.31	立会			合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認			下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備考								規制起点			KP64.63	KP64.53	KP65.05	KP64.75	KP64.53
								規制終点			KP65.09	KP64.73	KP65.45	KP65.15	KP64.85

工期 平成24年7月27日～平成24年12月25日

工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp

工事内容 路面補修工事

※ 提出日は木曜日の17時まで

規制延長			460m	200m	400m	400m	320m
上下方向			上下線	上下線	上下線	上下線	上下線
開始時間			21時00分	21時00分	21時00分	21時00分	21時00分
終了時間			6時00分	6時00分	6時00分	6時00分	6時00分
規制箇所			菌部	菌部	菌部	菌部	菌部
備考			夜間作業	夜間作業	夜間作業	夜間作業	夜間作業