

週間予定表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年10月11日

会社名 (株)道端組

現場代理人 河原 宏泰 印

携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	10月6日 (土)	10月7日 (日)	10月8日 (月)	10月9日 (火)	10月10日 (水)	10月11日 (木)	10月12日 (金)		10月13日 (土)	10月14日 (日)	10月15日 (月)	10月16日 (火)	10月17日 (水)	10月18日 (木)	10月19日 (金)
計 画	休み	休み	休み	加斗工区 切削オーバーレイ	加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 オーバーレイ	計 画	休み	休み	加斗工区 オーバーレイ	加斗工区 オーバーレイ	和田工区 打換え工	和田工区 打換え工	和田工区 打換え工
実 施	休み	休み	休み	加斗工区 切削オーバーレイ 打換え工	加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 路面切削 打換え工	立 会			合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認			基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点			KP51.00	KP51.21	KP63.48	KP63.48	KP63.48
								規制終点			KP51.32	KP51.53	KP63.78	KP63.78	KP63.78

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日

工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp

工事内容 路面補修工事

※ 提出日は木曜日の17時まで

規制延長			320m	320m	300m	300m	300m
上下方向			上下線	上下線	下り線	下り線	下り線
開始時間			9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分
終了時間			17時00分	17時00分	17時00分	17時00分	17時00分
規制箇所			西勢	西勢	和田	和田	和田
備 考							