

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年10月18日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	10月13日 (土)	10月14日 (日)	10月15日 (月)	10月16日 (火)	10月17日 (水)	10月18日 (木)	10月19日 (金)		10月20日 (土)	10月21日 (日)	10月22日 (月)	10月23日 (火)	10月24日 (水)	10月25日 (木)	10月26日 (金)
計 画	休み	休み	加斗工区 オーバーレイ	加斗工区 オーバーレイ	和田工区 打換え工	和田工区 打換え工	和田工区 打換え工	計 画	休み	休み	和田工区 打換え工 No.32 ～No.29	和田工区 打換え工 No.29～ No.25+10	和田工区 打換え工 No.25+10 ～No.22	和田工区 切削オーバーレイ No.22 ～No.17	和田工区 打換え工 No.17 ～No.11
実 施	休み	休み	加斗工区 切削オーバーレイ 打換え工 橋面舗装	加斗工区 オーバーレイ	加斗工区 区間線工	加斗工区 区画線工	加斗工区 オーバーレイ	立 会			合材温度	合材温度	合材温度	合材温度 クラック	合材温度
								段階確認			下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点			KP63.48	KP63.48	KP63.28	KP63.28	KP63.08
								規制終点			KP63.78	KP63.78	KP63.58	KP63.58	KP63.38
								規制延長			300m	300m	300m	300m	300m
								上下方向			下り線	下り線	下り線	下り線	下り線
								開始時間			9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分
								終了時間			17時00分	17時00分	17時00分	17時00分	17時00分
								規制箇所			和田	和田	和田	和田	和田
								備 考							

工 期	平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間	三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容	路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで	