

# 週間予定表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年10月4日  
 会社名 (株)道端組  
 現場代理人 河原 宏泰 印  
 携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	9月29日 (土)	9月30日 (日)	10月1日 (月)	10月2日 (火)	10月3日 (水)	10月4日 (木)	10月5日 (金)		10月6日 (土)	10月7日 (日)	10月8日 (月)	10月9日 (火)	10月10日 (水)	10月11日 (木)	10月12日 (金)
計 画	休み	休み	上吉田工区 切削オーバーレイ		加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 オーバーレイ	加斗工区 切削オーバーレイ	計 画	休み	休み	休み	加斗工区 切削オーバーレイ	加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 オーバーレイ
実 施	休み	休み	上吉田工区 雨中止	上吉田工区 オーバーレイ	加斗工区 路面切削 打換え工		加斗工区 オーバーレイ	立 会				合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認				基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点				KP50.79	KP51.00	KP51.21	KP51.00
								規制終点				KP51.11	KP51.32	KP51.53	KP51.32

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日  
 工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp  
 工事内容 路面補修工事

※ 提出日は木曜日の17時まで

規制延長				320m	320m	320m	320m
上下方向				下り線	上下線	上下線	上下線
開始時間				9時00分	9時00分	9時00分	9時00分
終了時間				17時00分	17時00分	17時00分	17時00分
規制箇所				加斗	加斗	加斗	加斗
備 考							