

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年11月15日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	11月10日 (土)	11月11日 (日)	11月12日 (月)	11月13日 (火)	11月14日 (水)	11月15日 (木)	11月16日 (金)		11月17日 (土)	11月18日 (日)	11月19日 (月)	11月20日 (火)	11月21日 (水)	11月22日 (木)	11月23日 (金)
計 画	休み	休み	菌部工区 切削工 切削オーバーレイ No.13 ～No.-5	菌部工区 切削工 切削オーバーレイ No.-5 ～No.-10	菌部工区 オーバーレイ No.31 ～No.16	菌部工区 オーバーレイ No.16 ～No.1	菌部工区 オーバーレイ No.1 ～No.-10	計 画	休み	休み	菌部工区 オーバーレイ No.46 ～No.31	菌部工区 オーバーレイ No.31 ～No.16	菌部工区 オーバーレイ No.16 ～No.3	菌部工区 オーバーレイ No.3 ～No.-10	伏原工区 オーバーレイ 切削オーバーレイ No.-3+15 ～ No.14+13
実 施	休み	休み	菌部工区 舗装打換 切削オーバーレイ No.46 ～No.13	中止	中止	中止	菌部工区 切削工 切削オーバーレイ No.0 ～No.-10	立 会			合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認			下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員	下がり 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点			KP65.35	KP65.05	KP64.79	KP64.53	KP47.00
								規制終点			KP65.75	KP65.45	KP65.15	KP64.89	KP48.15
								規制延長			400m	400m	360m	360m	1150m
								上下方向			上下線	上下線	上下線	上下線	下線
								開始時間			21時00分	21時00分	21時00分	21時00分	21時00分
								終了時間			6時00分	6時00分	6時00分	6時00分	6時00分
								規制箇所			菌部	菌部	菌部	菌部	伏原
								備 考			夜間作業	夜間作業	夜間作業	夜間作業	夜間作業

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容 路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで