

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年9月27日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	9月22日 (土)	9月23日 (日)	9月24日 (月)	9月25日 (火)	9月26日 (水)	9月27日 (木)	9月28日 (金)		9月29日 (土)	9月30日 (日)	10月1日 (月)	10月2日 (火)	10月3日 (水)	10月4日 (木)	10月5日 (金)
計 画	休み	休み	上吉田工区 オーバーレイ	上吉田工区 オーバーレイ	上吉田工区 切削オーバーレイ	上吉田工区 切削オーバーレイ	上吉田工区 切削オーバーレイ	計 画	休み	休み	上吉田工区 切削オーバーレイ		加斗工区 路面切削 打換え工	加斗工区 オーバーレイ	加斗工区 切削オーバーレイ
実 施	休み	休み	上吉田工区 雨中止	上吉田工区 オーバーレイ		上吉田工区 切削オーバーレイ (夜間作業)	上吉田工区 切削オーバーレイ (夜間作業)	立 会			合材温度 クラック		合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認			基準高 幅員		基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	片側交互		片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点			KP34.14		KP50.60	KP50.60	KP50.79
								規制終点			KP34.48		KP50.90	KP50.90	KP51.11
								規制延長			340m		300m	300m	320m
								上下方向			上下線		上下線	上下線	下り線
								開始時間			21時00分		9時00分	9時00分	9時00分
								終了時間			6時00分		17時00分	17時00分	17時00分
								規制箇所			上吉田		加斗	加斗	加斗
備 考											夜間作業				

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容 路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで