

# 週間予定表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年9月20日  
 会社名 (株)道端組  
 現場代理人 河原 宏泰 印  
 携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	9月15日 (土)	9月16日 (日)	9月17日 (月)	9月18日 (火)	9月19日 (水)	9月20日 (木)	9月21日 (金)		9月22日 (土)	9月23日 (日)	9月24日 (月)	9月25日 (火)	9月26日 (水)	9月27日 (木)	9月28日 (金)
計 画	上野工区 オーバーレイ	休み	休み	上吉田工区 切削・打換	上吉田工区 切削・打換	上吉田工区 オーバーレイ	上吉田工区 オーバーレイ	計 画	休み	休み	上吉田工区 オーバーレイ	上吉田工区 オーバーレイ	上吉田工区 切削オーバーレイ	上吉田工区 切削オーバーレイ	上吉田工区 切削オーバーレイ
実 施	上野工区 オーバーレイ	休み	休み	上吉田工区 雨中止 西勢調査	上吉田工区 切削・打換	上吉田工区 打換	上吉田工区 打換 上野工区 加;ツター目地	立 会			合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック	合材温度 クラック
								段階確認			基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員	基準高 幅員
								規制内容	規制なし	規制なし	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互	片側交互
備 考								規制起点			KP34.48	KP34.48	KP34.14	KP34.14	KP34.14
								規制終点			KP34.82	KP34.82	KP34.48	KP34.48	KP34.48

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日  
 工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp  
 工事内容 路面補修工事

※ 提出日は木曜日の17時まで

規制延長			340m	340m	340m	340m	340m
上下方向			上下線	上下線	下り線	上り線	上下線
開始時間			9時00分	9時00分	21時00分	21時00分	21時00分
終了時間			17時00分	17時00分	6時00分	6時00分	6時00分
規制箇所			上吉田	上吉田	上吉田	上吉田	上吉田
備 考					夜間作業	夜間作業	夜間作業