


工種	種別	単位	数量	構成比率	7月	平成24年 8月			平成24年 9月			平成24年10月			平成24年11月			平成24年12月			平成25年1月				
						10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31		
計画工程表					[Gantt Chart: Planned schedule from July to January]																				
準備工		式	1.00		[Gantt Chart: Preparation work]																				
道路修繕(三方)		式	1.00	12.81	[Gantt Chart: Road repair (Sanpo)]																				
道路土工	掘削工	m	0	0.01	[Gantt Chart: Road earthwork]																				
	残土処理工	式	1.00	0.08	[Gantt Chart: Debris processing]																				
舗装工	舗装打換え工	m	660.00	10.72	[Gantt Chart: Pavement replacement]																				
	切削オーバーレイ工	m	515.00	1.86	[Gantt Chart: Cut and overlay]																				
区画線工	区画線工	式	1.00	0.14	[Gantt Chart: Lane marking]																				
道路修繕(上野)		式	1.00	2.13	[Gantt Chart: Road repair (Ueno)]																				
舗装工	舗装打換え工	m	330.00	2.38	[Gantt Chart: Pavement replacement]																				
	切削オーバーレイ工	m	97.00	0.26	[Gantt Chart: Cut and overlay]																				
	路面切削工	m	2040.00	1.43	[Gantt Chart: Road surface cutting]																				
	オーバーレイ工	m	2040.00	4.80	[Gantt Chart: Overlay]																				
目地補修工	クラック防止シート	m	100.0		[Gantt Chart: Crack repair]																				
区画線工	区画線工	式	1.00	0.20	[Gantt Chart: Lane marking]																				
道路修繕(上吉田)		式	1.00	14.69	[Gantt Chart: Road repair (Kamikita)]																				
道路土工	掘削工	m	390.00	0.11	[Gantt Chart: Road earthwork]																				
	残土処理工	式	0	0	[Gantt Chart: Debris processing]																				
舗装工	舗装打換え工	m	440.00	3.07	[Gantt Chart: Pavement replacement]																				
	切削オーバーレイ工	m	81.00	0.16	[Gantt Chart: Cut and overlay]																				
	路面切削工	m	3010.00	2.31	[Gantt Chart: Road surface cutting]																				
	オーバーレイ工	m	3010.00	5.78	[Gantt Chart: Overlay]																				
目地補修工	クラック防止シート	m	200.0		[Gantt Chart: Crack repair]																				
区画線工	区画線工	式	1.00	0.37	[Gantt Chart: Lane marking]																				
道路修繕(伏原)		式	1.00	10.09	[Gantt Chart: Road repair (Fushihara)]																				
道路土工(夜間)	掘削工	m	10.00	0.00	[Gantt Chart: Road earthwork (night)]																				
	残土処理工	式	1.00	0.04	[Gantt Chart: Debris processing (night)]																				
舗装工(夜間)	舗装打換え工	m	60.00	0.71	[Gantt Chart: Pavement replacement (night)]																				
	切削オーバーレイ工	m	140.00	3.02	[Gantt Chart: Cut and overlay (night)]																				
	路面切削工	m	1300.00	4.85	[Gantt Chart: Road surface cutting (night)]																				
	オーバーレイ工	m	2500.00	2.60	[Gantt Chart: Overlay (night)]																				
目地補修工	クラック防止シート	m	950.00	6.67	[Gantt Chart: Crack repair (night)]																				
区画線工(夜間)	区画線工	式	1.00	0.49	[Gantt Chart: Lane marking (night)]																				
道路修繕(加斗)		式	1.00	20.27	[Gantt Chart: Road repair (Kaito)]																				
舗装工	舗装打換え工	m	210.00	2.28	[Gantt Chart: Pavement replacement]																				
	切削オーバーレイ工	m	852.00	2.64	[Gantt Chart: Cut and overlay]																				
	路面切削工	m	4940.00	3.30	[Gantt Chart: Road surface cutting]																				
	オーバーレイ工	m	4940.00	11.67	[Gantt Chart: Overlay]																				
目地補修工	クラック防止シート	m	200.0		[Gantt Chart: Crack repair]																				
区画線工	区画線工	式	1.00	0.44	[Gantt Chart: Lane marking]																				
道路修繕(和田)		式	1.00	12.31	[Gantt Chart: Road repair (Wada)]																				
舗装工	舗装打換え工	m	560.00	7.79	[Gantt Chart: Pavement replacement]																				
	切削オーバーレイ工	m	730.00	4.30	[Gantt Chart: Cut and overlay]																				
目地補修工	クラック防止シート	m	100.0		[Gantt Chart: Crack repair]																				
区画線工	区画線工	式	1.00	0.42	[Gantt Chart: Lane marking]																				
道路修繕(箇所)		式	1.00	20.21	[Gantt Chart: Road repair (spot)]																				
道路土工	掘削工	m	600.00	0.17	[Gantt Chart: Road earthwork]																				
	残土処理工	式	0	0	[Gantt Chart: Debris processing]																				
舗装工	舗装打換え工	m	113.00	1.26	[Gantt Chart: Pavement replacement]																				
	切削オーバーレイ工	m	1730.00	5.48	[Gantt Chart: Cut and overlay]																				
	路面切削工	m	330.00	1.30	[Gantt Chart: Road surface cutting]																				
	オーバーレイ工	m	8720.00	12.46	[Gantt Chart: Overlay]																				
目地補修工	クラック防止シート	m	200.0		[Gantt Chart: Crack repair]																				
区画線工	区画線工	式	1.00	0.98	[Gantt Chart: Lane marking]																				
破片付け工					[Gantt Chart: Debris removal]																				

工程曲線



記事

7/20~8/20 夏季抑制期間
9/3 工程変更
12/25 工期完了

青線：計画
赤線：変更
緑線：実施