

施工業者：株式会社 道端組 小浜作業所（TEL 0770-64-5960）
 現場代理人：河原宏泰 URL <http://michibatagumi.aikotoba.jp>
 監理技術者：吉田新吾 [ホームページも見て下さい](#)
 （お気付きの点がございましたら事務所までご連絡ください。）

ご挨拶

はじめまして、一般国道27号において道路を保全し安全かつ円滑な交通を確保するため、舗装路面の**修繕工事**を行います(株)道端組です。

ご挨拶が遅れましたが、当社の方も7月26日に工事契約を結び、今まで準備して参りました。工事区間が、**三方上中郡若狭町上野～大飯郡高浜町菌部区間**で、今現在**【6工区】**あります。（裏面参照）

工事期間中、沿線近隣の皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが細心の配慮をもって早期完成を目指し、安全な道路での通行のため努力致しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
工事期間：平成24年7月27日～平成24年12月25日
 （降雨等の天候状況により工期が延びる場合があります）




工事内容

・舗装の直し方

【切削工】

（路面調査結果に基き、既設アスファルトの悪い箇所を大型機械にて切削します。）



【アスファルト舗装工】

（切削した箇所のアスファルトの敷均し・転圧を大型機械にて行います。）



工事の計画工程表

上野工区

現在の進捗状況 ※昼間片側交互通行規制

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路修繕(上野)						
道路土工						
舗装工						
区画線工						

伏原工区

現在の進捗状況 ※夜間片側交互通行規制

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路修繕(伏原)						
道路土工						
舗装工						
区画線工						

和田工区

現在の進捗状況 ※昼間片側交互通行規制

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路修繕(和田)						
道路土工						
舗装工						
区画線工						

上吉田工区

現在の進捗状況 ※昼間片側交互通行規制

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路修繕(上吉田)						
道路土工						
舗装工						
区画線工						

加斗工区

現在の進捗状況 ※昼間片側交互通行規制

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路修繕(加斗)						
道路土工						
舗装工						
区画線工						

菌部工区

現在の進捗状況 ※昼間片側交互通行規制

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路修繕(菌部)						
道路土工						
舗装工						
区画線工						

施工状況写真

・既設舗装路面調査

路面性状測定車にて既設舗装の調査（ひび割れ、平坦性、わだち掘れ）を8月9日（木）の夜間に実施しました。路面性状測定車を使用する事で、**車線規制することなく安全・迅速**に調査を行うことができます。



【路面性状測定状況】



工事箇所位置図

