

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年8月9日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	8月4日 (土)	8月5日 (日)	8月6日 (月)	8月7日 (火)	8月8日 (水)	8月9日 (木)	8月10日 (金)		8月11日 (土)	8月12日 (日)	8月13日 (月)	8月14日 (火)	8月15日 (水)	8月16日 (木)	8月17日 (金)
計 画	測量	休み	測量	測量	準備工	路面調査 21:00～	準備工	計 画	準備工	休み	休み	休み	休み	休み	準備工
実 施	測量	休み	測量	測量	準備工	路面調査 21:00～	準備工	立 会							
								段階確認							
								規制内容	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし
備 考								規制起点							
								規制終点							
								規制延長							
								上下方向							
								開始時間							
								終了時間							
								規制箇所							
備 考															

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容 路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年8月9日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	8月11日 (土)	8月12日 (日)	8月13日 (月)	8月14日 (火)	8月15日 (水)	8月16日 (木)	8月17日 (金)		8月18日 (土)	8月19日 (日)	8月20日 (月)	8月21日 (火)	8月22日 (水)	8月23日 (木)	8月24日 (金)
計 画	準備工	休み	休み	休み	休み	休み	準備工	計 画	準備工	休み	準備工	準備工	準備工	準備工	準備工
実 施								立 会					路面性状確認	路面性状確認	
								段階確認							
								規制内容	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし
備 考								規制起点							
								規制終点							
								規制延長							
								上下方向							
								開始時間							
備 考								終了時間							
								規制箇所							

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容 路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで

路面性状
結果提出