

週 間 予 定 表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年8月30日
会社名 (株)道端組
現場代理人 河原 宏泰 印
携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	8月25日 (土)	8月26日 (日)	8月27日 (月)	8月28日 (火)	8月29日 (水)	8月30日 (木)	8月31日 (金)		9月1日 (土)	9月2日 (日)	9月3日 (月)	9月4日 (火)	9月5日 (水)	9月6日 (木)	9月7日 (金)
計 画	準備工	休み	準備工	準備工	準備工	準備工	準備工	計 画	準備工	休み	準備工	準備工	準備工	準備工 安全教育訓練	準備工
実 施				プラント試験練り	プラント試験練り			立 会					クラックシート 材料検収		区画線 材料検収
								段階確認							
								規制内容	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし
備 考								規制起点							
								規制終点							
								規制延長							
								上下方向							
								開始時間							
								終了時間							
								規制箇所							
								備 考							

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日
工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp
工事内容 路面補修工事
※ 提出日は木曜日の17時まで