

# 週間予定表

工事名 国道27号路面補修工事

提出日 平成24年9月6日

会社名 (株)道端組

現場代理人 河原 宏泰 印

携帯番号 080-1957-3069

主任監督員	監督員	現場技術員	現場技術員

	9月1日 (土)	9月2日 (日)	9月3日 (月)	9月4日 (火)	9月5日 (水)	9月6日 (木)	9月7日 (金)		9月8日 (土)	9月9日 (日)	9月10日 (月)	9月11日 (火)	9月12日 (水)	9月13日 (木)	9月14日 (金)
計 画	準備工	休み	準備工	準備工	準備工	準備工 安全教育訓練	準備工	計 画	休み	休み	準備工	準備工	上野工区 切削・打換	上野工区 切削オーバーレイ 打換	上野工区 切削オーバーレイ 打換
実 施						クラックシート 材料検収	区画線 材料検収	立 会					合材温度 使用重機	合材 クラック	合材 クラック
								段階確認					下がり	基準高 下がり	基準高 下がり
								規制内容	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし	規制なし
備 考								規制起点					KP27.74	KP27.63	KP27.63
								規制終点					KP28.01	KP28.01	KP28.01
								規制延長					270m	380m	380m
								上下方向					上下線	下り線	上り線
								開始時間					9時00分	9時00分	9時00分
								終了時間					17時00分	17時00分	17時00分
								規制箇所					上野	上野	上野
備 考															

工 期 平成24年7月27日～平成24年12月25日

工事区間 三方21.44kp～菌部65.44kp

工事内容 路面補修工事

※ 提出日は木曜日の17時まで